RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

FRANCE ÉDUCATION INTERNATIONAL

DELF DALF GAEL

2017

avril
Début du recueil des besoins pour la rédaction du cahier des charges : échanges au cours de la 2e édition des Rencontres DELF-DALF

septembre 2017-février 2018
Suite du recueil des besoins avec des réunions auprès de représentants du dispositif en France et à l'étranger

2018

octobre
Présentation du projet lors de la 3e édition des Rencontres DELF-DALF

décembre
Inscription du projet dans le contrat d'objectifs et de performance 2019-2022 de France Éducation international qui est signé par le ministre de l'éducation nationale

2019

été/automne
Recrutement d'un assistant à maîtrise d'ouvrage pour la rédaction du cahier des charges et le pilotage du projet

2020

mai
Finalisation du cahier des charges

mars-septembre
Marché public pour le recrutement d'un prestataire en charge du développement technique de l'outil

octobre
Début du développement du lot 1 permettant d'enregistrer la demande d'ouverture annuelle de sessions (DOA)

2021

mars
Début du développement du lot 2 permettant la gestion des sessions et l'enregistrement des demandes de stages d'habilitation

printemps
Phase de test du lot 1 avec la participation de représentants du dispositif

automne
Déploiement du lot 1

novembre-décembre
Phase de test du lot 2 avec la participation de représentants du dispositif

2022

janvier
Déploiement du lot 2

2023

2023 et +
Développement et déploiement de fonctionnalités complémentaires